



BET SERI – Agence de Nîmes

Forum Ville Active
32 rue Mallet Stevens – Bât D
30900 NIMES
Tél : 04.66.28.04.91 Fax : 04.66.28.12.79
Email : seri30@beseri.fr

7. PLANNING DE L'OPERATION

D C E

AMENAGEMENT DE LA PLACE DES COOPERATIVES
COMMUNE DE BEZOUCE



AMENAGEMENTS DE LA PLACE DES COOPERATIVES - COMMUNE DE BEZOUCE

Planning travaux - LE 26/03/10

	MAI				JUN					JUILLET				AOÛT				SEPTEMBRE					OCTOBRE				NOVEMBRE			
	S 18	S 19	S 20	S 21	S 22	S 23	S 24	S 25	S 26	S 27	S 28	S 29	S 30	S 31	S 32	S 33	S 34	S 35	S 36	S 37	S 38	S 39	S 40	S 41	S 42	S 43	S 44	S 45	S 46	
TRAVAUX																														
OS DEMARRAGE DES TRAVAUX																														
PERIODE DE PREPARATION																														
TRAVAUX TRANCHE FERME 4 MOIS MAXIMUM AVEC OPTIONS																														
TRAVAUX TRANCHE CONDITIONNELLE 1 MOIS MAXIMUM																														
LES ENTREPRISES PRECISERONT SI LES TRAVAUX SERONT POURSUIVIS DURANT LE MOIS D'AOÛT ET DANS QUELLES CONDITIONS. IL NE SERA PAS REALISE D'OS D'ARRET DURANT CETTE PERIODE																														